Projet deepfake - suivi GitHub

Bilan et Gantt - Tomas et Robin - 10.11.2026

Démo en direct avec webcam


Portes ouvertes : 15 janvier 2027*

Bilan de la préparation

Tomas : OpenProject, accès, sauvegarde et planning préparés ; choix de GitHub pour simplifier le suivi.
Robin : Deep-Live-Cam installé et GPU détecté selon son journal (10.11, environ 14 h-16 h 35).
Premier lancement, webcam, fluidité et fonctionnement hors ligne restent à tester.

Planning des grandes étapes

Étapes	Début	Fin
Environnement collaboratif (8 tâches)	10/11/26	10/11/26
1. Cadrer la démo webcam	10/11/26	13/11/26
2. Choisir les outils d'IA locale	10/11/26	20/11/26
3. Étudier le PC pour l'école	10/11/26	27/11/26
4. Préparer GitHub et l'environnement	10/11/26	27/11/26
5. Réaliser le prototype en direct	23/11/26	11/12/26
6. Tester et fiabiliser la démo	07/12/26	18/12/26
7. Préparer et répéter la présentation	04/01/27	14/01/27
8. Tenir le journal et rédiger le rapport	10/11/26	15/01/27
Portes ouvertes*	15/01/27	15/01/27



*** Date à confirmer avec l'école. Toutes les dates restent ajustables.**

Réalisé Prévu Jalon

Les barres représentent des périodes, pas des heures de travail.

PC pour l'école : budget à déterminer ; besoin à préciser après les essais sur le PC actuel.

8 Epics et 24 sous-tâches prévues ; environnement complet et prototype restent à valider.